

LAPORAN RINCIAN & PROGRES KEGIATAN PEKERJAAN

Monitoring Tindak Lanjut Service Request (SR), Koordinasi Anggaran, Pengadaan, & Legalitas Dokumen SMTI

STATUS: TERKINI

DEPARTEMEN

Sistem Manajemen Terintegrasi

TANGGAL PELAPORAN

September 2026

KLASIFIKASI DOKUMEN

Laporan Status / Internal

FOKUS PELAPORAN

Follow-Up 3 Agenda Kunci

1. PENDAMPINGAN SNI MITRA

IN PROGRESS

SR & KAK pendampingan sertifikasi SNI produk makanan ringan mitra binaan telah difollow-up.

2. SARPRAS KIX 2026

WAITING DISPATCH

Selesai di Dept. Anggaran, menunggu pengiriman berkas ke Dept. Pengadaan.

3. KEBIJAKAN SMTI

PENDING SIGNATURE

Review draft tuntas, dalam sirkulasi persetujuan Direktur Keuangan PT Pupuk Kujang.

1. MATRIKS RINCIAN STATUS & TINDAK LANJUT PEKERJAAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN AKTIVITAS & TINDAK LANJUT (FOLLOW-UP)	STATUS TERKINI	UNIT TERKAIT
1	SR Jasa Pendampingan Sertifikasi SNI Mitra Binaan (Makanan Ringan)	- Penyusunan dan pemeriksaan berkas <i>Service Request</i> (SR) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK). - Koordinasi dan follow-up pengajuan proses pengadaan jasa pendampingan sertifikasi SNI untuk produk makanan ringan mitra binaan.	IN PROGRESS Telah Di-follow Up	- Dept. SMTI - Tim TJSL / Kemitraan - Dept. Pengadaan
2	SR Jasa Sarpras Awarding KIX 2026 Kujang Innovation Xcellence 2026	- Proses verifikasi alokasi anggaran dan berkas SR Sarana & Prasarana Awarding KIX 2026 telah diselesaikan di Dept. Anggaran. - Dilakukan pemantauan posisi dokumen yang saat ini sedang menunggu pengiriman dari Dept. Anggaran ke Dept. Pengadaan.	WAITING DISPATCH Menunggu Kirim Pengadaan	- Dept. SMTI - Dept. Anggaran - Dept. Pengadaan
3	Pengecekan Dokumen Draft Kebijakan SMTI Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi	- Pemeriksaan dan penyesuaian komprehensif draft Kebijakan SMTI telah rampung (standar ISO 9001, 14001, 45001, 37001, dll.). - Dokumen telah masuk ke sirkulasi penandatanganan Direksi dan saat ini menunggu proses legalisasi tanda tangan Direktur Keuangan.	PENDING SIGNATURE Menunggu TTD Dir. Keuangan	- Dept. SMTI - Sekretariat Direksi - Direktur Keuangan

Catatan Ringkas: Seluruh item pekerjaan di atas merupakan agenda prioritas yang berdampak langsung pada pemenuhan target mutu, kepatuhan audit sistem manajemen terintegrasi, serta kesuksesan gelaran inovasi tahunan Kujang Innovation Xcellence (KIX) 2026. Detail rencana mitigasi dan lembar pengesahan disajikan pada halaman berikutnya.

2. URAIAN MENDALAM & RENCANA AKSI LANJUTAN (NEXT ACTION PLAN)

1. SR Jasa Pendampingan Sertifikasi SNI Mitra Binaan (Makanan Ringan)

IN PROGRESS

Latar Belakang & Progres: Kegiatan ini bertujuan meningkatkan standarisasi mutu dan daya saing produk UMKM binaan PT Pupuk Kujang agar memperoleh sertifikat SNI. Berkas SR dan ruang lingkup teknis telah dituntaskan oleh SMTI.

- Langkah 1:** Mengawal alur approval SR pada sistem digital pengadaan perusahaan untuk penerbitan nomor PR (Purchase Requisition).
- Langkah 2:** Berkoordinasi dengan Tim TJSL untuk finalisasi kurasi profil mitra binaan (uji kelayakan produk dan hygiene dapur produksi).
- Langkah 3:** Menyiapkan sesi penjelasan teknis (aanwijzing) bersama calon lembaga pendamping sertifikasi SNI.

Target Waktu: Proses pengadaan vendor pendampingan masuk tahap tender dalam 1-2 pekan ke depan.

2. SR Jasa Penyediaan Sarpras Awarding Kujang Innovation Xcellence (KIX) 2026

PRIORITAS KOORDINASI

Latar Belakang & Progres: Mendukung penyelenggaraan puncak apresiasi inovasi karya karyawan PT Pupuk Kujang (KIX 2026). Anggaran telah disetujui Dept. Anggaran dan tinggal menunggu pengiriman berkas ke Dept. Pengadaan.

- Langkah 1:** Melakukan follow-up langsung ke PIC Departemen Anggaran untuk memastikan ekspedisi/pengiriman berkas ke Pengadaan hari ini.
- Langkah 2:** Berkoordinasi dengan Tim Buyer Pengadaan mengenai dokumen KAK sarana panggung, multimedia, booth pameran, dan perlengkapan awarding.
- Langkah 3:** Mengatur rapat koordinasi teknis percepatan proses pengadaan sarpras agar tidak mengganggu linimasa acara puncak KIX 2026.

Target Tindak Lanjut: Berkas fisik dan sistem diterima lengkap oleh Departemen Pengadaan pada minggu berjalan.

3. Pengecekan Dokumen Draft Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMTI)

LEGALITAS DOKUMEN

Latar Belakang & Progres: Dokumen Kebijakan SMTI adalah fondasi komitmen manajemen puncak terhadap implementasi sistem manajemen mutu, lingkungan, K3, dan anti-penyuapan. Draft telah selesai direview dan tinggal menunggu tanda tangan Direktur Keuangan.

- Langkah 1:** Melakukan pengecekan status berkas di Sekretariat Direksi / protokoler Direktur Keuangan PT Pupuk Kujang.
- Langkah 2:** Menyiapkan penomoran surat keputusan/dokumen resmi segera setelah dokumen ditandatangani secara basah maupun digital.
- Langkah 3:** Merencanakan sosialisasi kebijakan baru ke seluruh unit kerja dan portal intranet perusahaan sebagai bukti pemenuhan klausul standar ISO.

Target Legalitas: Dokumen Kebijakan SMTI telah bertandatangan lengkap dan siap didistribusikan secara terkendali.

3. LEMBAR PENGESAHAN & TANDA TANGAN

Dibuat / Dilaporkan Oleh:

Diperiksa Oleh:

Mengetahui / Menyetujui:

(.....)
PIC / Staf Departemen SMTI

(.....)
AVP Sistem Manajemen Terintegrasi

(.....)
VP Sistem Manajemen Terintegrasi